



D	Oppdatering fremdrift	KrH	MH	19.01.18	
C	Oppdatering fremdrift	KrH	MH	02.01.18	
B	Oppdatering fremdrift	KrH	MH	21.11.17	
A	Arbeids tegning	ÅW	MH	05.07.17	
REV.	ANT.	BESKRIVELSE	SIGN.	KONTR.	DATO

BIR Nett AS		MÅL	1300
Nordnes Stenging av garasjeanlegg August 2017 - Juli 2018		TEGNER	ÅW
		SAKSBEH.	MH
		PROSJEKTL.	KH
		KONTR.	MH
		DATO	05.07.17
		PROSJEKT NR	535070-04
Oversiktstegning		Tegningsnummer	REV
		535070-04_481	D

Foreløpig oversikt over stengning av garasjeanlegg.
 Det kan oppstå endringer underveis, men dette vil isåfall bli varslet.