



**Tegnforklaring**

- Arbeidsområde
- Parkering åpen
- Parkering stengt
- Entreprisegrense
- Kjøeretning
- Innkjøring stengt
- Innkjøring åpen
- Ny tilkomst til parkering

F	Oppdatering fremdrift	KrH	MH	22.02.18	
E	Oppdatering fremdrift	KrH	MH	12.02.18	
D	Oppdatering fremdrift	KrH	MH	19.01.18	
C	Oppdatering fremdrift	KrH	MH	02.01.18	
B	Oppdatering fremdrift	KrH	MH	21.11.17	
A	01 Oppdatering tekst	ÅW	MH	25.08.17	
A	Arbeids tegning	ÅW	MH	05.07.17	
REV.	ANT.	BESKRIVELSE	SIGN.	KONTR.	DATO

BIR Nett AS		MÅL	1300
Nordnes		TEGNER	ÅW
Stenging av garasjeanlegg		SAKSBEH.	MH
August 2017 - Juli 2018		PROSJEKTL.	KH
		KONTR.	MH
		DATO	05.07.17
		PROSJEKT NR	535070-04
Oversiktstegning		Tegningsnummer	REV
		535070-04_480	F

Foreløpig oversikt over stengning av garasjeanlegg.  
Det kan oppstå endringer underveis, men dette vil isåfall bli varslet.