



Tegnforklaring

- Arbeidsområde
- Parkering åpen
- Parkering stengt
- Entreprensegrense
- Kjøeretning
- Innkjøring stengt
- Innkjøring åpen
- Ny tilkomst til parkering

F	Oppdatering fremdrift	KrH	MH	22.02.18	
E	Oppdatering fremdrift	KrH	MH	12.02.18	
D	Oppdatering fremdrift	KrH	MH	19.01.18	
C	Oppdatering fremdrift	KrH	MH	02.01.18	
B	Oppdatering fremdrift	KrH	MH	21.11.17	
A	Arbeids tegning	ÅW	MH	05.07.17	
REV.	ANT.	BESKRIVELSE	SIGN.	KONTR.	DATO

BIR Nett AS		MÅL	1300
Nordnes		TEGNER	ÅW
Stenging av garasjeanlegg		SAKSBEH.	MH
August 2017 - Juli 2018		PROSJEKTL.	KH
Oversiktstegning		KONTR.	MH
Tegningsnummer		DATO	05.07.17
535070-04_481		PROSJEKT NR	535070 -04
asplan viak		REV	F

Foreløpig oversikt over stengning av garasjeanlegg.
 Det kan oppstå endringer underveis, men dette vil isåfall bli varslet.