



Stengt fra 14.08.2017 til 20.03.2018.
Noe uklart omfang.

Stengt fra 14.08.2017 til 09.04.2018.

Stengt desember 2017 - 09.04.2018.

Stengt 20.01.2018 - 01.06.2018.

Stengt fra 14.08.2017 til 09.04.2018.

Stengt 01.02.2018 - 19.05.2018.

Stengt 01.02.2018 - 01.06.2018.

Stengt 10.02.2018 - 01.06.2018.

Tegnforklaring

- Arbeidsområde
- Parkering åpen
- Parkering stengt
- Entreprisegrense
- Kjøeretning
- Innkjøring stengt
- Innkjøring åpen
- Ny tilkomst til parkering

G	Oppdatering fremdrift.	KrH	MH	26.02.18	
F	Oppdatering fremdrift	KrH	MH	22.02.18	
E	Oppdatering fremdrift	KrH	MH	12.02.18	
D	Oppdatering fremdrift	KrH	MH	19.01.18	
C	Oppdatering fremdrift	KrH	MH	02.01.18	
B	Oppdatering fremdrift.	KrH	MH	21.11.17	
A	Arbeids tegning	ÅW	MH	05.07.17	
REV.	ANT.	BESKRIVELSE	SIGN.	KONTR.	DATO

BIR Nett AS		MÅL	1300
Nordnes		TEGNER	ÅW
Stenging av garasjeanlegg		SAKSBEH.	MH
August 2017 - Juli 2018		PROSJEKTL.	KH
Oversiktstegning		KONTR.	MH
Tegningsnummer		DATO	05.07.17
535070-04_481		PROSJEKT NR	535070 -04
asplan viak		REV	G

Foreløpig oversikt over stengning av garasjeanlegg.
Det kan oppstå endringer underveis, men dette vil isåfall bli varslet.