



Foreløpig oversikt over stengning av p-plasser og garasjeanlegg. Det kan oppstå endringer underveis, men dette vil isåfall bli varslet.

A	Arbeids tegning	KrH	MH	15.02.18
REV.	ANT.	BESKRIVELSE	SIGN.	KONTR.
BIR Nett AS			MÅL	1300
Nordnes			TEGNER	ÅW
Stenging av garasjeanlegg			SAKSBEH.	MH
August 2017 - Juli 2018			PROSJEKTL.	KH
			KONTR.	MH
			DATO	05.07.17
			PROSJEKT NR	535070 -04
Oversiktstegning			Tegningsnummer	REV
asplan viak			535070-04_483	A